

Отдел образования  
администрации Красногвардейского муниципального района  
Ставропольского края

ПРИКАЗ

19 апреля 2019 года

№ 147

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ СОШ №2 с. Ладовская Балка, МКОУ СОШ №7 с. Преградного, МКОУ СОШ №12 с. Красногвардейского

В соответствии с Приказом министерства образования Ставропольского края от 26 марта 2019 года №453-пр «О создании на базе муниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского края Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в целях создания на базе МКОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №12 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр) в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Горяйнову В.Г., заместителя руководителя отдела образования администрации Красногвардейского муниципального района Ставропольского края, - муниципальным координатором создания и функционирования Центров в Красногвардейском муниципальном районе;

1.2. План мероприятий (Дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ СОШ №2 с. Ладовская Балка, МКОУ СОШ №7 с. Преградного, МКОУ СОШ №12 с. Красногвардейского согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу образования администрации Красногвардейского муниципального района (Горяйновой В.Г.):

2.1. Довести до сведения руководителей МКОУ СОШ №2, МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №12 настоящий приказ отдела образования администрации Красногвардейского муниципального района;

2.2. Разместить Дорожную карту на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Руководителям МКОУ СОШ №2 (Луновой Т.Г.), МКОУ СОШ №7 (Толмачеву А.Ю.), МКОУ СОШ №12 (Бледных И.Г.):

3.1. Разработать план мероприятий по созданию и функционированию Центра в образовательной организации;

3.2. Разработать нормативные правовые акты, регламентирующие работу Центра, в срок до 01 мая 2019 года;

3.3. Обеспечить реализацию Дорожной карты.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания

Руководитель отдела образования  
администрации Красногвардейского  
муниципального района



А.В.Рогачев

Приложение  
к приказу отдела образования  
администрации Красногвардейского  
муниципального района  
Ставропольского края  
19 апреля 2019 г. № 147

**План мероприятий (Дорожная карта)  
по созданию и функционированию Центров образования цифрового и  
гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ СОШ №2 с. Ладовская  
Балка, МКОУ СОШ №7 с. Преградного, МКОУ СОШ №12 с.  
Красногвардейского**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Согласование и утверждение помещений для кабинетов Центра	15.04.2019- 23.04.2019	Отдел образования, руководители образовательных организаций
2	Составление проектно-сметной документации на проведение ремонта в соответствии с дизайн - проектом	23.04.2019- 26.04.2019	Отдел образования, руководители образовательных организаций
3	Согласование и утверждение проектно-сметной документации	29.04.2019- 10.05.2019	Отдел образования, руководители образовательных организаций
4	Информация о начале реализации проекта в СМИ, социальных сетях	апрель 2019	Отдел образования, руководители образовательных организаций
5	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	май 2019	Отдел образования, руководители образовательных организаций
6	Изменение план-графика закупок, подготовка документов аукциона ЕИС в сфере закупок	20.05.2019- 01.06.2019	Отдел образования, руководители образовательных организаций
7	Размещение документов в ЕИС в сфере закупок	01.06.2019- 01.07.2019	Отдел образования, руководители образовательных организаций

8	Проведение ремонтных работ согласно проектно-сметной документации (проведение косметического ремонта стен, пола, потолка, наладка электроосвещения, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»)	17.06.2019-31.07.2019	Отдел образования, руководители образовательных организаций
9	Закупка, доставка, установка мебели	17.06.2019-31.07.2019	Отдел образования, руководители образовательных организаций
10	Изготовление вывесок, элементов декора	17.06.2019-31.06.2019	Отдел образования, руководители образовательных организаций
11	Согласование и утверждение штатного расписания Центров	до 01 мая 2019 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций
12	Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих работу Центров	до 01 мая 2019 года	Отдел образования, руководители образовательных организаций
13	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров	По графику курсов	Отдел образования, руководители образовательных организаций
14	Организация набора детей, размещение объявления о наборе обучающихся в Центры	Август, сентябрь	Отдел образования, руководители образовательных организаций
15	Торжественное открытие Центров в образовательных организациях	Сентябрь	Отдел образования, руководители образовательных организаций
16	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Ноябрь, декабрь	Отдел образования, руководители образовательных организаций